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Tämä opinnäytetyö tehtiin Rakennus-Lindkvist Oy:lle, jolla on pitkät perinteet jo 30 vuoden 
ajalta. Opinnäytetyössä tutkittiin pientalotyömaan jätehuollon toimintamallin kuvausta ja 
työnjohdon ohjeistamista. Toimintamalli sisältää yleisellä tasolla sekä  
työnjohdon että työntekijöiden toimia pientalotyömaiden jätehuoltoon liittyen. 
 
Lisäksi työssä käytettiin jätehuollon toimintamallia jätehuollon suunnittelussa Rakennus-
Lindkvist oy:n Järvenpään Nummenkylän rivitalotyömaalla. Suunnittelun pohjana käyte-
tään asemakaavaa, johon piirrettiin kohteeseen tarvittavat jätteenkäsittelypaikat. Jätehuol-
lon toteutusta varten laadittiin työmaalle kirjalliset ohjeet ja koottiin lista jätehuollon kustan-
nuksiin liittyvistä asioista.  
 
Tutkimusmenetelminä käytettiin työmaakäyntejä ja jätehuoltoyhtiöiden edustajien haastat-
teluja sekä alan kirjallisuuteen perehtymistä.  
 
Opinnäytetyön johtopäätös oli, että rivitalotyömaan jätehuollon hyvä suunnittelu ja ohjaus 
sekä jätteen lajittelu vaikuttavat huomattavasti rakennustyömaan kustannuksiin. Lajitellun 
jätteen hinta on yleensä noin 50 % halvempi kuin sekalaisen rakennusjätteen. Jätekustan-
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1.1 Työn tausta 
 
Suomessa rakennetaan ja remontoidaan koko ajan. Rakentamisella tarkoitetaan kaik-
kea maan päällä ja alla sekä vesistöissä tapahtuvaa rakennustoimintaa, kuten raken-
nelmien uudis- ja korjausrakentamista sekä maa- ja vesirakentamista.  Rakennustyö-
mailla syntyy varsinaisia rakennusjätteitä, purkujätteitä ja erilaisia ylijäämämassoja. 
Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä antaa tavoitteet rakennusjätteiden seurannal-
le sekä hyödyntämiselle tulevaisuudessa. Rakennusjäte on määritelty aineeksi tai esi-
neeksi, jonka sen haltija on poistanut käytöstä ja joka ei ole tavanomaista asumisesta 
syntyvää jätettä. [1.] 
 
Rakennusjätettä ovat esimerkiksi mineraalijätteet eli maa- ja kiviainekset, puhdas puu, 
purkupuu, muovit ja styroksi, kipsilevyt, pahvi ja kartonki, betoni ja tiili, lämmöneristeet, 
lasi sekä metalli. Aina rakennusjäte ei kuitenkaan ole tällä tavoin selkeästi eroteltavissa 
eri jätejakeisiin, vaan se voi olla myös hyvin sekalaista rakennus- ja purkujätettä.  Hel-
posti eroteltavat jätejakeet joko käytetään uudelleen, kierrätetään tai hyödynnetään 
energiana. Rakennussekajätettä sisältävät kuormat lajitellaan koneellisesti, mutta osa 
jätteestä menee suoraan loppusijoitukseen. Loppusijoitettavaa jätettä ovat esimerkiksi 
PVC-muovit, eristevillat, laatat ja klinkkerit.[2.] 
 
Rakentamisen toimialalla syntyi jätteitä vuonna 2011 noin 17,8 miljoonaa tonnia. Ra-
kennusjätettä ovat kaikki rakentamisessa, korjaamisessa ja purkamisessa syntyvä jä-
temateriaali.  Massamääräisesti valtaosa rakentamisen jätteistä on mineraalijätteitä 
(maa-aineksia). Talonrakennustoiminnan (korjausrakentaminen ja rakennusten purka-
minen) jätteistä on käytettävissä vuoden 2011 tiedot, joiden mukaan jätettä syntyi noin 
2,2 miljoonaa tonnia. Luvuissa ei ole mukana rakentamisessa syntynyttä maa-
ainesjätettä eikä ruoppausmassoja. Talonrakennustyömailla syntyneistä jätteistä 57 % 
syntyi korjaustyömailla, 16 % uudisrakennustyömailla ja 27 % purkutyömailla.[3.] 
 
Yhdyskuntajätteiden poltto jatkoi voimakasta kasvuaan vuonna 2010. Jätevoimaloissa 
ja rinnakkaispolttokattiloissa käsiteltiin viime vuonna jo 557 000 tonnia yhdyskuntajätet-
tä. Kasvua edellisvuodesta on liki 20 prosenttia ja polton osuus yhdyskuntajätteen kä-
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sittelystä kohosi 22 prosenttiin. Yhdyskuntajätteiden polttomäärä on neljässä vuodessa 
kohonnut 2,5-kertaiseksi.[3.] 
 
1.2 Työn tavoite 
 
Tämän työn tarkoituksena on suunnitella pientalotyömaan jätehuollon toimintamallin 
kuvaus ja työnjohdon ohjeistaminen. Toimintamalli tulee sisältämään sekä työnjohdon 
että työntekijöiden pientalotyömaiden jätehuoltoon liittyvien toimien kuvaamisen ylei-
sesti niin, että pääkohdiltaan sitä voidaan tulevaisuudessa soveltaa kaikilla Rakennus- 
Lindkvistin omakoti-, paritalo- ja rivitalotyömailla.  Rakennus-Lindkvist Oy on tuusula-
lainen perheyritys, jonka toimialaan kuuluvat uudiskohteiden rakentaminen sekä korja-
usrakentaminen ja yritys toimii pääasiassa Keski-Uudenmaan alueella. Yrityksen työ-
kohteet ovat tyypillisimmin yksityisille henkilöille rakennettavia omakoti- ja paritaloja. 
Lisäksi yritys rakentaa rivitaloja ja tekee remontteja yksityisiin asuntoihin, yritystiloihin 
ja julkisiin tiloihin. Yritys työllistää kymmenkunta rakennusalan ammattilaista. 
 
Rakennus-Lindkvist Oy:llä ei tällä hetkellä ole jätehuollon mallia, joka ohjaisi pientalo-
työmailla jätteiden mahdollista lajittelua, varastointia ja poiskuljetusta. Erityisesti viime 
vuosina lisääntyneet rakennusjätteestä muodostuvat kulut, kierrätys ja ekologisuus 
ovat asioita, joiden pohjalta jätehuollon toimintamallin luomisen avulla pyritään kehittä-
mään yrityksen toimintatapoja. 
 
Lisäksi työssä esitellään jätehuollon toimintamallin soveltamista Rakennus-Lindkvist 
Oy:n Nummenkylän rivitalotyömaan jätehuollon suunnitteluun. Suunnittelun pohjana 
käytetään asemakaavaa, johon piirretään kohteeseen tarvittavat jätteenkäsittelypaikat.  
Jätehuollon toteutusta varten laaditaan työmaalle kirjalliset ohjeet ja kootaan lista jäte-
huollon kustannuksiin liittyvistä asioista.  
 
Rakennusliikkeelle tehdään toimintamalli ohjeistamaan työnjohtoa jätehuollon suunnit-
telussa ja toteutuksessa, ohjaamaan työntekijöiden jätteidenkäsittelyyn liittyvää toimin-
taa työmaalla ja edistämään jätteiden lajittelua sekä pienentämään jätehuollon aiheut-
tamia rakennuskustannuksia.   
 
Rakennus-Lindkvist Oy:n työnjohtajat tulevat tulevaisuudessa käyttämään laadittavaa 
jätehuollon toimintamallia apuna uusien rivitalotyömaiden suunnittelu- ja toteutusvai-
heissa sekä työntekijöiden perehdytyksessä ja ohjauksessa jätehuoltoon liittyvissä asi-
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oissa eri työmailla. Jätehuollon toimintamalli laaditaan ja kohdennetaan rivitalotyömaille 
kehittämään niiden jätehuoltoa, mutta toimintamallissa esitetyt yleiset ohjeet auttavat 
työnjohtoa myös pienempien rakennuskohteiden jätehuollon suunnittelussa. 
 




Jätteen kuljetusta ja keräystä valvotaan ohjeilla ja määräyksillä. Ohjeiden ja määräyk-
sien tarkoituksena on yhtenäistää ja helpottaa jätehuoltojärjestelyjä. Jätelaki ottaa 
huomioon Suomen ja Euroopan unionin jätepolitiikan nykyiset painotukset, uudistuneen 
lainsäädännön, muuttuneen toimintaympäristön ja perustuslain säännökset. Laki ohjaa 
nyt jätettä tuottavaa toimintaa ja jätehuoltoa Euroopan unionissa.[1.] 
 
Jätehuoltomääräykset uusittiin 2012. Kuntien yleisten jätehuoltomääräysten tavoitteena 
on kestävän kehityksen tukeminen jätehuollon järjestämisessä. Nämä määräykset si-
sältävät perusvaatimukset jätteiden lajitteluun, keräilyyn, kuljettamiseen ja säilyttämi-
seen kyseisen kunnan alueella. Jätehuoltomääräykset ovat kunnallisia ja ne löytyvät 
kuntien internetsivuilta.[1.] 
 
Valtakunnallisen jätehuoltosuunnitelman vuoteen 2016 tavoitteena on yhdyskuntajät-
teen määrän vähentäminen 2000-luvun alun tasolle ja sen jälkeen jätemäärän kääntä-
minen edelleen laskuun vuoteen 2016 mennessä.[1.] 
 
Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan huolehtimaan työmaan siisteydestä ja järjes-
tyksestä. Työmaan tulee olla turvallinen ja siellä pitää pystyä työskentelemään tehok-
kaasti. Sotkuisella työmaalla työtapaturmariskit kasvavat. Nykyisellään rakennusyrityk-
set pyrkivät vähentämään työtapaturmien määrää, koska työtapaturmat tulevat varsin 
kalliiksi.[1.] 
 
Liitteenä oleva valtioneuvoston päätös jätelaista kertoo, että jätelain mukaan jätettä on 
aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai tulee poistamaan käytöstä, ja vaarallis-
ta jätettä palo- tai räjähdysvaarallinen tai terveydelle tai ympäristölle vaarallinen jäte. 
Jätelain tarkoituksena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa 
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terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luon-
nonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista. 
[1.] 
 
Jäteasetuksella täsmennetään jätelain säännöksiä muun muassa jätehuollon järjestä-
mistä koskevista vaatimuksista, jätelain mukaisista hyväksymis- ja ilmoitusmenettelyis-
tä, eräistä jätteistä viranomaisille toimitettavista tiedoista, jätteitä koskevasta kirjanpi-
dosta sekä siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista. [1.] 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja toteut-
tamisesta siten, että rakennuksesta otetaan talteen ja käytetään uudelleen käyttökel-
poiset esineet ja aineet, ja että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdolli-
simman haitatonta rakennus- ja purkujätettä. [1.] 
 
Kuva 1 Jätteiden kerääminen ja lajittelu työmaalla.[4; s.17] 
 
Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä jätteen erilliskeräys siten, että mah-
dollisimman suuri osa jätteestä voidaan valmistella uudelleenkäyttöön tai muulla tapaa 
kierrättää tai hyödyntää. (kuva1) Erilliskeräys on järjestettävä seuraaville jätelajeille: 
betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet, kipsipohjaiset jätteet, kyllästämättö-
mät puujätteet, metallijätteet, lasijätteet, muovijätteet, paperi- ja kartonkijätteet ja  





Rakennusjätepäätös painottaa rakennushankkeen eri osapuolten yhteistyötä hankkeen 
suunnittelussa ja toteutuksessa jätemäärän ja sen haitallisuuden vähentämiseksi. 
Suunnitteluvaiheessa korostuu rakennuttajan suunnittelijoiden välinen yhteistyö. Ra-
kentamisvaiheessa päätoteuttajan, eri urakoitsijoiden sekä suunnitteluvaiheen eri osa-
puolten välinen yhteistyö on tärkeää.[1.] 
 
2.2 Maankäyttö ja rakennuslaki 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään alueiden ja rakennusten suunnittelusta, ra-
kentamisesta ja käytöstä(5.2.1999/132), johon tarkennuksia annetaan maankäyttö- ja 
rakennus-asetuksessa (895/1999). Maankäyttö- ja rakennuslain päätavoitteena on oh-
jata alueiden käyttöä ja rakentamista hyvän elinympäristön saavuttamiseksi sekä edis-
tää kestävää kehitystä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Ra-
kennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja muunnelta-
vissa sen mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää. Korjaus- ja muutostyössä tulee 
ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet, erityispiirteet ja soveltuvuus aiottuun käyt-
töön. Rakentamisessa tulee lisäksi noudattaa hyvää rakennustapaa.[5; s. 371]  
 
Rakentamista tai rakennuksen purkamista koskevassa rakennuslupahakemuksessa tai 
-ilmoituksessa tulee esittää selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta ja lajittelusta 
ellei jätteen määrä ole vähäinen. Rakennuslupahakemuksessa tai -ilmoituksessa on 
eriteltävä terveydelle tai ympäristölle vaaralliset jätteet ja niiden käsittely. Purkelupaha- 
kemukseen on lisättävä selvitys käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä, 
ja purkutyö on järjestettävä niin, että luodaan edellytykset käyttökelpoisten rakennus-
osien hyväksikäyttämiselle ja huolehditaan syntyvän rakennusjätteen käsittelystä.[5; 
s.372] 
 
2.3 Rakennusjätteen hallinta ja hyötykäyttö 
 
Muuttunut jätelainsäädäntö edellyttää rakennusjätteen synnyn ehkäisemistä ja aiem-
paa tehokkaampaa hyödyntämistä sekä seurantaa ja kirjanpitoa. Rakennusjätteet vel-




Suurimmat jätekustannukset muodostuvat sekalaisesta rakennusjätteestä, jätteen kul-
jetuksista sekä jätteiden vastaanotto- ja punnituskustannuksista. Jätemäärää ja jäte-
kustannuksia voidaan pienentää vähentämällä tuotannossa syntyvää hukkaa, hyödyn-
tämällä hukkapaloja ja jätteitä työmailla, ohjaamalla rakennusosia ja rakennusmateriaa-
leja uudelleen- ja uusiokäyttöön, tiivistämällä jätekuormia ja suojaamalla jätelavat sa-
teelta. Mineraalijätteen käsittelyä kierrätettäväksi ja puujätteen käsittelymahdollisuuksia 




Kuva 2 Rakennusjätemäärät prosentteina [6.]  
  
Rakennusjätteen haltija on vastuussa jätteistä siihen saakka, kunnes jätteet on hyö-
dynnetty tai hävitetty tai luovutetaan kuljetettavaksi tai hävitettäväksi yritykselle, jolla on 
asianmukaiset luvat. Haltijan on myös pidettävä kirjaa hallussaan olevan jätteen mää-






Hyötykäyttöön on lajiteltava 
-  maa-aines-, kiviaines ja ruoppausjätteet 
-  betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka ja kipsijätteet 
-  kyllästämättömät puujätteet 
-  metallijätteet 
-  vaaralliset jätteet 
 
Mikäli pahvia muodostuu enemmän kuin 50 kg viikossa, se tulee kerätä hyötykäytettä-
väksi joillain paikkakunnilla. Myös muita jätejakeita voidaan kunnissa velvoittaa kerät-
täväksi. Tämä kannattaa tarkistaa kunnan jätehuoltomääräyksistä tai paikalliselta ym-
päristöviranomaiselta. 
 
Jätteiden vähentäminen pienentää kustannuksia (kuva 3). Kierrättäminen kannattaa, 
koska lajitellun materiaalin vieminen hyötykäyttöön on useimmiten halvempaa kuin 
kaatopaikkasijoitus.[2.] 
 





Lajitteluvelvollisuus rakennusjätteiden osalta koskee työmaita, joiden rakennusjäte-
määrät ovat yli viisi tonnia (maa-, kiviaines- ja ruoppausjätettä ei lasketa tähän) ja kun 
maa-ainesjätteen määrä on yli 800 tonnia sekä vesijohtotyömaista velvollisuus koskee 
yli 200 metrin työmaita. Mikäli muiden osalta kyseinen määrä ylittyy, myös ne tulee 
lajitella, mutta lajitteluvelvollisuus ei koske maastoa myötäilevää alle neljän metrin tie-
työmaata ja vähäisiä korjaus- ja kunnostustöitä. Rakennustyömaa-alueen koko vaikut-
taa siihen, kuinka montaa jaetta (kuva 4) on työmaalla mahdollista kerätä. Työmaan 
työvaiheet voidaan eritellä esimerkiksi maanrakennusvaiheeseen, perustusvaiheeseen, 
runkovaiheeseen, täydentäviin rakenteisiin ja sisätyövaiheisiin. Jokaisesta työvaiheesta 
syntyy jätettä ja aikatauluttamalla työvaiheet saadaan selville millaista jätettä milloinkin 
syntyy. Näin voidaan helpottaa jätteen lajittelua.[2.]   
 
Kuva 4 Eri jätejakeiden tyypillinen esiintyminen työmaan eri vaiheissa [7, s. 16] 
 
Suurin osa rakentamisesta syntyvistä jätteistä on hyödyntämiskelpoista. Jätteiden hyö-
tykäyttö palauttaa raaka-aineet uudelleen käyttöön ja vähentää neitseellistä raaka-
aineiden käyttöä sekä pienentää kaatopaikkojen kuormitusta. Rakennusjätteen tehokas 
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hyötykäyttö on hyödyntämistä rakennuspaikalla, hyödyntämistä toisella työmaalla ja 
jalostamista rakentamisen raaka-aineeksi sekä jalostamista muun teollisuuden raaka-
aineeksi.[7, s. 17] 
 
Hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet kuljetetaan kaatopaikalle. Vaaralliset jätteet ke-
rätään erilleen muusta jätteestä, merkitään ja toimitetaan vaarallisten jätteiden vas-
taanottopaikkaan. Vaarallisten jätteiden kuljetus on luvanvaraista. Maanrakentamises-
sa voidaan hyödyntää osa jätteistä. Hyödyntämiskohteet tulee suunnitella etukäteen ja 
ilmoittaa viranomaisille. Kaivunmaiden käyttö tulee suunnitella etukäteen, koska kai-
vumaat voidaan tulkita joko tuotteeksi tai jätteeksi.[7, s. 17] 
 
2.3.2 Lajitellut hyötyjätteet 
 
Lajitellut hyötyjätteet (kuva 5) kuljetetaan sovitulle hyötyjätteen vastaanottajalle. Lajitte-
luun vaikuttaa tontin ahtaus ja työmaan koko. Pienelle tontille ja pienelle työmaalle 
kannattaa valita vähemmän tilaa vievä jätekalustomalli. Suuri tontti ja suuri työmaa 
tarvitsevat suuremman jätekalustomallin. Tässä tapauksessa Lassila & Tikanoja Kera-
va tai Kiertokapula oy Järvenpää. Kierrätyskeskuksiin toimitetaan kierrätettävät raken-
nusosat tai ohjataan muuten uudelleen käyttöön.[7, s. 17] 
 




Mineraaliperäiset jätteet ovat tiili- ja betonimurska, klinkkeri- ja kipsilevymurske. Näitä 
voidaan käyttää työmaan täytöissä tai muissa täyttökohteissa esimerkiksi tienrakenta-
misessa. Purkubetonia voidaan murskata ja käyttää tienrakentamisessa raaka-
aineena. Puhtaat ehjänä säilyneet purkutiilet voidaan kierrättää. Rikkoutuneet tiilet 
murskataan ja niitä voi käyttää maanrakennusaineena.[7, s.17] 
 
Hyvälaatuiset ja -kuntoiset purettavat puurakenteet esimerkiksi ikkunapuitteet, ovet, 
pilarit ja palkit voidaan kierrättää. Muottipuutavara puhdistetaan ja se pyritään kierrät-
tämään mahdollisimman monta kertaa. Kuormalavat kannattaa palauttaa tavarantoimit-
tajalle uusiokäyttöön. Työmaakäsittelyssä syntyvät puiset hukkapalat ja ylimääräiset 
puukuitulevyt kerätään poltettavaksi. Polttolaitoksissa energiatuotantoon on mahdollista 
käyttää puuperäisiä levyjä, joiden valmistukseen on käytetty haitallisia liimoja tai muita 
lisäaineita.[7, s.17] 
 
Metalliromuna eli sekapeltinä voidaan teollisuuden raaka-aineeksi kerätä esimerkiksi 
raudoitusteräkset, peltilevyt, kattopellit, peltipurkit, ilmastointiputket, valurauta, kaapelit, 
tiskipöydät, kylpyammeet ja kodinkoneet. Sekapellin joukkoon soveltuvat myös kylmä-
laitteet, jos niiden sisältämät freonit on asianmukaisesti otettu talteen.  Ruostumaton 
teräs, messinki ja alumiini tulee kerätä erikseen muista metalleista niiden paremman 
hyötykäyttöarvon vuoksi.[7, s.18] 
 
Maa-ainekset tulee sijoittaa suunniteltuun hyötykäyttöön. Puhtaita kaivunmassoja voi-
daan hyödyntää asemapiirroksessa esitetyn lopputuloksen saavuttamiseksi. Pienimuo-
toinen maisemointi voidaan suorittaa ilman, että sitä on esitetty asemapiirustuksessa. 
Käytäntö on kuitenkin kunta- ja tapauskohtainen. Oksat, risut ja kannot voidaan käyttää 
polttoaineena tai hakettaa kompostoitavaksi. Kuiva ja puhdas pahvi kerätään erikseen 
ja toimitetaan pahvinkeräykseen.[7, s.18] 
 
Purettavat hyväkuntoiset purkumateriaalit ja rakennusosat kerätään erikseen muista 
jätteistä ja ohjataan kierrätettäviksi suoraan käyttäjille tai kierrätyskeskuksen kautta. 
Hyväkuntoinen puutavara ja muu hyväkuntoinen purkujäte voidaan purku- tai korjaus-
kohteesta kerätä kierrätykseen. Tasolasi kerätään lasinkeräykseen toimitettavaksi, 




Kipsilevyjen valmistuksessa voidaan käyttää kerättyä kipsilevyjätettä raaka-aineena. 
Hyödyntämistä ei haittaa kipsilevyn pinnalla oleva paperi. Kipsilevyjätteen tulee olla 
kuivaa ja puhdasta.[7, s.18] 
 
Turvallinen loppusijoitus estää ympäristölle haitallisten päästöjen ja aineiden kulkeutu-
misen luonnon kiertokulkuun. Hyötykäyttöön kelpaamaton sekajäte on toimitettava kaa-
topaikalle. Vaaralliset jätteet on toimitettava vaarallisten jätteiden vastaanottoon. Työ-





Materiaalihukka on rakentamisen ajoituksesta, puutteellisista ja virheellisistä suunni-
telmista, suunnitelmista poikkeamisesta, suunnitellun materiaalikäytön ja materiaali-
standardien yhteensopimattomuudesta, virheellisestä työsuorituksesta, huonosta ja 
puutteellisesta työnsuunnittelusta, huolimattomasta työmaajärjestyksestä ja poikkeuk-
sellisista sääolosuhteista johtuvaa materiaalien käyttökelvottomaksi muuttumista. Ra-
kentamisessa materiaalihukan osuus käytetyistä materiaaleista on noin 10 %. Raken-
taminen kuluttaa luonnonvaroja yli 100 miljoonaa tonnia vuosittain, joten materiaalihuk-
kaa vähentämällä voidaan pienentää rakentamisen ympäristövaikutuksia.[8, s. 2; 9, 
s.5]  
 
Suunnittelun ja hankinnan eri vaiheissa syntyviä hukkia on ehkäistävä rakentamisessa. 
Rakennustyö on suunniteltava ennalta siten, että rakennusmateriaaleja hyödynnetään 
säästeliäästi. Uusien materiaalien käyttöä pyritään minimoimaan hyödyntämällä jo syn-
tynyttä hukkamateriaalia. Rakennuksen runko suunnitellaan nopeasti nousevaksi, ja 
rakennuksen mitat on suunniteltava noudattamaan moduulijärjestelmää. Työmaa-
olosuhteet tulee huomioida materiaalivalinnoissa ja ehkäistä rakennusaikainen sade-
vesien kulkeutuminen rakenteisiin.[8, s. 3; 9, s. 6]  
 
Hankintavaiheessa pyritään mahdollisimman tarkkaan määrälaskentaan ja rakentami-
sessa käytettävät tuotteet valitaan siten, että syntyvien jätteiden määrä on mahdolli-
simman vähäinen. Jätteiden määrää voidaan vähentää käyttämällä määrämittaisia ra-
kennusmateriaaleja ja esivalmistettuja komponentteja. Tilaukset pyritään ajoittamaan 
oikeaan aikaan niiden käyttötarpeeseen nähden, ja työmaalle tilataan vain tarvittava 
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materiaalimäärä. Pakkausjätettä voidaan vähentää käyttämällä pakkaamattomia ja 
kevyesti pakattuja tuotteita sekä hyödyntämällä uudelleenkäytettäviä ja kierrätyskelpoi-
sia pakkauksia.[8, s. 7; 10, s. 3] 
 
Varastoinnissa ja käsittelyssä syntyvien hukkien ehkäisemiseksi materiaaleille tehdään 
varastointisuunnitelmat ja hankitaan tarvittavat varastosuojat. Materiaalit tilataan suo-
raan työmaakohteeseen, ja ne varastoidaan aina kuormalavojen tai aluspuiden varaan 
ja noudatetaan materiaalitoimittajan suojausohjeita. Varastoitavan tavaran siirtelyä työ-
kohteessa pyritään välttämään. Välttämättömissä materiaalien siirroissa käytetään oi-
keita siirtomenetelmiä ja siirretään ne kokonaisina kuljetuspaketteina. Työmailla mate-
riaalihukkaa aiheuttavat rakennusmateriaalien puutteellinen suojaaminen ja kuljetus-
vauriot. Materiaalivahinkojen syitä voivat olla myös ahtaat tilat ja kulkuväylät, epäsiis-
teydestä aiheutuvat vahingot ja puutteellinen materiaalien tuntemus. Materiaalien pak-
kaamisella ehkäistään vaurioita, mutta seurauksena on pakkausjätteen määrän kasvu. 
[8, s. 4; 9, s. 8]  
 
Asennetut materiaalit suojataan sään vaikutuksilta ja estetään veden valuminen raken-
teisiin. Työmaalle varataan ylimääräisiä suojapeitteitä ja rikkoutuneet suojat korjataan 
välittömästi. Materiaalin käsittelyssä hukan osuus minimoidaan huolellisella suunnitte-
lulla, materiaalivalinnoilla, työmaan järjestyksellä ja rakennustarvikkeiden sekä valmii-
den rakenneosien oikealla suojauksella. Näin saadaan kustannussäästöä säästyvänä 
materiaalina, jätteiden siirtokustannuksissa työmaalla, kuljetuskustannuksissa kaato-
paikalle, jätteiden käsittelymaksuissa ja jäteverossa.[8, s. 6; 9, s. 10] 
 
Terästen hukkaa voidaan estää käyttämällä betoniteräksinä esivalmistettuja irtoteräk-
siä, valmiita raudoite-elementtejä, valmiiksi mitoitettuja teräsverkkoja sekä tilaamalla 
tangot ja teräsverkot rakenteiden mittojen mukaan. Terästen pitkäaikaista varastointia 
vältetään ja teräkset varastoidaan aluspuiden päällä ja suojapeitteiden alla tai sää-
suojissa.[8, s. 10]  
 
Puutavaran hukkien ehkäiseminen rakennusprojektissa vaatii suunnittelua. Kattotuolit 
tilataan esivalmistettuina. Rakenteissa, joissa on paljon yhtä pituutta, tilataan määrä-
mittaisena puutavarana, jolloin syntyvä materiaalihukka pienenee. Jos kohteessa tarvi-
taan paljon eripituista puutavaraa, tulee sekapituisen puutavaran käyttö kuitenkin edul-
lisemmaksi. Kohteet, joissa voidaan hyödyntää syntyneitä hukkapaloja, tehdään viimei-
senä. Materiaalihukan ehkäisyssä tehdasvalmisteiset ja määrämittaiset toimitukset ovat 
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tehokkaita, mutta ne ovat kalliimpia tai vaikuttavat kalliimmilta kuin paikalla rakennetut 
ratkaisut etenkin, jos rakennuttaja ei ota huomioon ajansäästöön ja työmenekkiin liitty-
viä kustannuksia ja erilaisia piilokustannuksia.[8, s. 11; 9, s.13]  
 
Puutavara varastoidaan aluspuiden päällä, vähintään 30 cm irti maasta. Puutavara 
suojataan sateelta ulkotiloissa sääsuojilla tai suojapeitteistä muodostetulla katoksella. 
Puurakennetta ei liitetä suoraan kosteaan betonirakenteeseen, vaan väliin tulee asen-
taa aina esimerkiksi bitumihuopakaista. Valmiit puurakenteet suojataan mahdollisim-
man nopeasti joko vesikatolla tai väliaikaisilla suojapeitteillä.  Muottipuutavara korva-
taan vaihtoehtoisilla muottirakenteilla, uudelleen käytettävillä muottielementeillä tai 
muottilevyillä. Muottipuutavaraa voidaan käyttää 1–5 kertaa. Osittain turmeltunut puu-
tavara voidaan käyttää muottipuutavarana ja muihin toisarvoisiin kohteisiin, esimerkiksi 
suojakaiteisiin.[8, s. 11]  
 
Rakennuslevyjen hukkaa voidaan ehkäistä tilaamalla levyt työmaalle määrämittaisina 
rakennekorkeuden mukaan. Levyjen varastoimista kulkureittien varrelle ei suositella, 
koska ne kolhiintuvat helposti. Erityisesti kipsilevyt ovat arkoja haurautensa vuoksi ja 
alttiita sateen ja kosteuden vaikutuksille, joten ne on pyrittävä tilaamaan työkohteeseen 
vasta asennuksen alkaessa. Välivarastointiin joutuvat levyt tilataan muovitettuina tai 
muutoin suojattuina. Ilman suojausta olevat levyt peitetään suojapeitteellä hyvin ja va-
rastoidaan sisätiloissa tai sääsuojissa. Levynipun alle asetetaan riittävä määrä aluspui-
ta. Koolaukset tehdään levyjen mittojen mukaan, jotta niissä voidaan käyttää mahdolli-
simman paljon täysiä levyjä. Turmeltuneille rakennuslevyille voi löytyä työmaalla muuta 
käyttöä, esimerkiksi muottitavarana.[8, s. 12–13] 
 
Lämmöneristeiden välivarastointia rakennustyömaalla pyritään välttämään. Ne on va-
rastoitava mahdollisuuksien mukaan kuivissa sisätiloissa. Tilojen vähyyden vuoksi ul-
kona varastoitaessa eristeet varastoidaan kuormalavojen päällä irti maasta, ja eristeet 
peitetään suojapeitteillä tai käytetään sääsuojia. Eristeet ovat asennettava vasta, kun 
aluskate suojaa eristeet tai juuri ennen peittävän rakenteen asentamista. Veden rasi-
tukselle alttiit eristeet suojataan suojapeitteillä.[8, s. 14]  
 
Puhallusvillan asennuksessa on huolehdittava oikean paksuisen eristekerroksen asen-
nuksesta merkitsemällä korkomerkinnät selkeästi tai käyttämällä ohjureita. Kevytsoran 
asennuksessa on tasattava maanpinta ennen eristeiden asentamista ja huolehdittava 




Kuivalaasti on tilattava työmaalle laastien käytön ajankohtana, jotta laastin turmeltumi-
nen jää mahdollisimman vähäiseksi esimerkiksi kostumisen vaikutuksesta. Materiaali 
puretaan ja varastoidaan mahdollisuuksien mukaan kuivissa olosuhteissa. Ulkovaras-
toinnissa on käytettävä säkkien alla kuormalavoja estämässä maaperän kosteuden 
pääsy laasteihin. Varastoinnissa on käytettävä sääsuojia tai suojapeitteitä. [8, s. 15]  
 




Nykytilanteessa yrityksen rakennustyömailla syntyvien jätteiden kuljetuksesta ja varas-
toinnista vastaa rakennusliikkeen toimitusjohtaja. Rakennusliikkeellä on käytössä pa-
kettiauto ja lava-auto sekä kaksi peräkärryä.  Kuljetuksiin käytetään myös toisinaan 
rautakaupan, puutavaraliikkeen, yksityisen kuljetusliikkeen ja muiden toimijoiden kulje-
tuskalustoa. Varastointipaikkoina käytetään yrityksen Ristikiven teollisuusalueella oleva 




Rakennusliikkeen jätekaluston muodostavat yrityksen omistamat 240ljäteastia, sekajä-
telava, ja pakettiauto sekä kaksi peräkärryä. Jätelavan tyhjennykseen käytetään yksi-
tyistä kuljetusliikettä. Yrityksen toimitusjohtaja hoitaa jätekuljetukset pakettiautolla ja 
peräkärryllä Keravalle Lassila&Tikanojan pienkierrätysasemalle tai Puolmatkan jät-
teidenkäsittelyalueelle Järvenpäähän. Rivitalotyömailla käytetään sekajätelavaa ja puu-
tavarasta syntyvät jätteet toimitusjohtaja kuljettaa peräkärryllä varastoitavaksi raken-
nusliikkeen hallille. Pienemmillä työmailla toimitusjohtaja hoitaa kaikki jätteenkuljetuk-




Yrityksessä ei ole tehty selkeää suunnitelmaa jätehuollon toimintatavoista eikä jättei-
den kierrätyksestä. Yrityksen työmailla jätteet heitetään lavalle rakennussekajätteenä, 
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joka on kalliimpaa kuin lajiteltuna kuljetettu jäte. Jätteet kerätään vaihtolavalle eikä niitä 
suojata peitteillä, joten kesällä jätteen painoa lisää vesisateet ja talvella lumi sekä jää. 
Tämä seikka lisää jätehuollon kustannuksia huomattavasti.  
 
Yrityksen työmailla organisoimaton rakennusjätteiden keruu saattaa jopa vaarantaa 
työturvallisuutta, kun jätteillä ei ole selviä keruupisteitä ja kun esimerkiksi aliurakoitsijat 
jättävät työstään syntyvät jätteet muiden siivottavaksi. Jätehuoltoa koskevan ohjeistuk-
sen puuttumisen vuoksi yrityksen työmiehillä ei myöskään ole selkeää tietoa, kenelle 
työmaan jätteen keräys ja siivoaminen kuuluu. Toisinaan rakennuspölyä nousee lattial-
ta ylös hengitysilmaan, mikä on työntekijöiden terveydelle haitallista.  
 
Puutteet syntyvän jätteen määrän arvioinnissa sekä niiden poiskuljetuksen suunnitte-
lussa ja organisoinnissa lisäävät yrityksen jätehuollon kustannuksia. Yrityksen työmailla 
rakennusjätteet joudutaan toisinaan välivarastoimaan, ennen kuin ne saadaan siirrettyä 
jätelavalle tai peräkärryyn ja kuljetettua jätteen käsittelylaitokselle. 
4 Toimintamalli 
 
Tämä toimintamalli selventää rakennustyömaan jätehuollon vaiheita ja selvittää niissä 
huomioitavia asioita. Se on tarkoitettu tietolähteeksi Rakennus-Lindkvist Oy:n raken-
nustyömaiden jätehuollon kehittämiseen ja toteuttamiseen. Toimintamalli on koottu 
yrityksen tarpeesta kehittää jätehuoltoa ja kierrätystä sekä vähentää jätehuollosta ai-
heutuvia kustannuksia. Toimintamalliin kootut asiat kuvataan yleisellä tasolla ja sen 
avulla pyritään antamaan työnjohdolle kokonaiskuva jätehuoltoon liittyvistä asiakoko-
naisuuksista ja ohjaamaan jätehuollon toteutumista jätehuoltoon liittyvien säädösten 
vaatimusten mukaisesti. Toimintamallissa jätehuolto käsitetään eteneväksi prosessiksi 




Kuva 6 Jätehuollon toimintamalli 
Suunittelu 
• Jätelainsäädäntö 








4.1 Jätehuollon suunnittelun ohjeistus 
 
Työmaan jätehuollon suunnittelu liitetään osaksi Rakennus-Lindkvist Oy:n  
tuotannonsuunnittelua, koska rakennustyömaan jätehuollon kustannukset ovat 
ehdollisia jätehuollon järjestämisen tavasta. Jätteiden maksut eri jätelajien kohdalla 
neuvovat jätteiden lajittelua ja ne vaihtelevat eri paikkakunnilla Keski-Uudenmaan 
alueella, mikä on yrityksen toiminta-aluetta.  
 
Suunitteluvaiheessa työmaalle nimetään ns. jätehuoltovastaava, jonka tehtävänä on 
vastata jätehuollosta yleisellä tasolla. Rakennus-Lindkvist Oy:ssä jätehuollon 
käytännön suunittelusta ja toteutuksesta vastaa työmaan vastaava työnjohtaja, jonka 
lisäksi jokainen työtekijä vastaa omalta osaltaan jätehuollon käytännön toteutuksesta 
työmaalla. Suunitteluvaiheessa työmaan vastaava työnjohtaja määrittelee työmaalla 
syntyvän jätteen määrän, laadun ja jätehuollon käytännön toteutukseen liittyen 
määrittää mitä rakennusjätteitä lajitellaan ja mitä jätteitä ohjataan uusiokäyttöön ja 
mitkä jätteet kerätään sekajätteenä. Lisäksi suunitteluvaiheessa arvioidaan työmaalla 
syntyvien erityisjätejakeiden, kuten vaarallisten jätteiden määrä sekä jatehuollon 
kokonaiskustannukset. Työmaan vastaava työnjohtaja ennakoi suunitelmassa myös 
työmaan rakentamisen edetessä tapahtuvat jätehuollon tarpeiden muutokset 
kirjaamalla jätehuollon suunnitelmaan  eri rakennusvaiheiden  jätehuollon 
järjestämiseen vaikuttavat tekijät, jotta ne voidaan suunnitelmallisesti ennakoida  
jätehuollon järjestämisessä.[4; 11.] 
 
Rakennustyömaalla syntyvien yksittäiset merkityksellisten jätejakeiden ja niiden laadun 










Syntyvän jätteen määrän arvioinnin tavoitteena on varmistaa, että jätteiden keruupis-
teet mitoitetaan oikein ja että niiden tyhjennysvälit arvioidaan oikein. Vastaavan työn-
17 
  
johtajan tulee suunnitteluvaiheessa myös määritellä työmaalla tarvittavien jätteiden 
keräysvälineiden tyypit, jotta keräysvälineet soveltuvat optimaalisesti rakennusjätteiden 
keräykseen ja jätteiden poiskuljetukseen. Arviointia tulee tarkistaa määrä ajoin, koska 
eri jätejakeiden synty vaihtelee eri rakennusvaiheissa. [11, s.5-7] 
 
Työmaan jätehuollon suunnittelun pohjaksi vastaavan työnjohtajan tulee laatia alue-
suunnitelma, josta selviää jätehuollon järjestämisen ja toiminnan periaatteet kyseisellä 
työmaalla. Aluesuunnitelmasta ilmenee 
 
- jätehuollon järjestäminen ja sen periaatteet 
- jätteiden käsittely ja keräily työmaalla 
- jätteiden laittaminen hyötykäyttöön 
- eri osapuolten vastuut ja tehtävät 
- tiedottaminen jätehuollosta[4.] 
 
Työmaan aluekarttaa voidaan käyttää apuna jätteenkeräyspisteiden suunnittelussa, 
jotta keräyspisteet sijoitetaan työmaatoiminnan kannalta optimaalisesti käytännöllisille 
paikoille ja jotta jätteiden kuljetus häiritsee työmaatoimintaa mahdollisimman vähän. 
Lisäksi jätteenkeräyspisteiden paikan merkitseminen aluekarttaan selventää työnteki-
jöille yksiselitteisesti keräyspisteiden sijainnit.[Liite 3,4,5] 
 
Rakennustyömaan jätehuollon työ- ja kalustoresurssit tulee huomioida työmenekkilas-
kelmissa ja kalustosuunnitelmassa. Kaatopaikkajätteen vähentäminen pienentää osal-
taan työmaan jätehuollon kustannuksia, joten suunnitteluvaiheessa työnjohdon tulee 
selvittää työmaalla tai sen lähettyvillä tapahtuvan hyötykäytön mahdollisuudet. Hyöty-
jätteiden keräilyssä ja hyödyntämisessä on kuntakohtaisia eroja, joten käytännöt tulee 
selvittää paikallisilta jätehuollon toimijoilta sekä kunnalta. Lisäksi kuljetuskustannusten 
vähentämiseksi tulee suunnitteluvaiheessa selvittää jätteiden ja purkumateriaalien kä-
sittelynmahdollisuudet alkavalla rakennustyömaalla. Näihin käsittelymahdollisuuksiin 
kuuluvat puuperäisten materiaalien hakettaminen tai silppuaminen, kiviainespitoisten 
materiaalien murskaus, mineraalivillan silppuaminen ja tiivistyvän materiaalin purista-
minen.[4, s.12; 11.] 
 
Rakennusjätepäätöksen tarkoituksena on vähentää rakennusjätteen määrää ja haitalli-
suutta sekä lisätä sen hyödyntämistä, joten rakennustyömaan jätehuollon suunnittelus-
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sa tulee huomioida rakennusjätepäätöksen mukainen ohjeistus koskien rakennusjättei-
den lajittelua. Rakennusjätteet tulee lajitella 
- betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet 
- kipsipohjaiset jätteet 




- paperi- ja kartonkijätteet 
- maa- ja kiviainesjätteet[1; 4, s.12.] 
Työmaan johdon on huomioitava uudisrakentamisen sisävalmistusvaiheen jätehuollon 
suunnittelussa erityisesti, että jätteiden lajittelu pystytään toteuttamaan pakkausmateri-
aalien, materiaalijäämien ja erilaisten materiaalihukkien osalta työmaalla oikein. Pak-
kausmateriaaleista muovien ja pahvien lajittelu tulee suunnitella keräämisen, säilytyk-
sen ja kuljetuksen osalta. Materiaalijäämien ja materiaalihukkien minimoimiseksi työ-
maan johdon tulee aikatauluttaa työmaan kaikki toiminnot ja resurssit yhteensopiviksi 
niin, että materiaalien saapuminen ja suojaaminen on mahdollista ja että työmaatoi-
minnan osalta hukkaa ei synny. Runkovaiheessa jätekertymien pienentämiseksi käyte-
tään mahdollisuuksien mukaan määrämittaista materiaalia ja esivalmistettuja osia. 
Korjausrakentamisessa sekä purku- että sisävalmistusvaiheessa lajittelulle jätteelle 
löytyy usein hyvät perustelut. Purkuvaihe toteutetaan lajittelevana purkuna. Vaaralliset 
jätteet ovat lajiteltava aina.[4.] 
 
 
Kuva 7 Jäteastia 660L ja kuljetus pienkierrätysasemalle 
 
Purkumateriaalien ja tähteiden keräys ja kuljetus (kuva 7) rakennustyömaalla esitetään 
työmaan aluesuunnitelmassa. Työmaa-alueelle varataan jätekonteille ja astioille kun-
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nolliset tilat. Vaarallisille jätteille tulee varata oma alue. Katualueiden käyttö työmaan 
tarpeisiin neuvotellaan katualueen haltijan kanssa. Työmaalle ja työmaalta pois kulje-
tettaville materiaaleille, laitteille ja koneille organisoidaan kulkureitit, jotka tulee päivittää 
aluesuunnitelmaan.[4, s.32.] 
 
Työkauppa- ja aliurakkasopimuksissa sovitaan rakennustyömaan jätehuollon toteutta-
misesta. Kaikkien työmaalla toimivien eri urakoitsijoiden kesken sovitaan jätteiden lajit-
telusta, työmaan järjestyksestä ja jätehuoltovastuun jakamisesta.[4, s.32] 
 
Jätehuollon näkökulmasta rakennusprosessissa ovat mukana rakennusurakoitsija, ra-
kennuttaja, suunnittelijat, jätteen kuljettaja, jätteen vastaanottaja ja muut urakoitsijat. 
Rakennusyrityksen rooli näissä asioissa vaihtelee urakointitavan mukaan, jonka takia 
vastuu jätteiden syntymisestä ja jätehuollon järjestämisestä tulee mukaan.[4, s.32–33.] 
 
Suunnittelija vastaa hankkeen suunnittelusta niin, että mahdollisimman vähän syntyisi 
jätettä ja että se olisi mahdollisimman haitatonta. Suunnittelijan tulee myös vastata sii-
tä, että tuotteista on mahdollisimman vähän jätteenä haittaa ympäristölle.[4,s.33.] 
 
Muut yrittäjät, jotka toimivat rakennushankkeessa joutuvat vastaamaan toiminnassaan 
syntyneistä jätteistä. Aliurakkasopimuksia tehdessä määritetään vastuurajat jätehuollon 
ja jätteiden keräyksen järjestämiseksi.[4, s.33.] 
 
Jätteen kuljettajalle varsinaista vastuuta kuljettamistaan jätteistä ei voida siirtää, koska 
kuljettaja ei ole varsinainen jätteen haltija. Kuljettajalla on vastuu jätteen asianmukai-
sesta kuljettamisesta jätteen haltijan lukuun ja jätteen vastaanottaja, joka voi olla jäte-
huoltoyritys, kunta tai jätteen hyödyntämiseen tai jätteen käsittelyyn erikoistunut yritys, 
vastaa jätteiden käsittelystä.[4, s.33.] 
 
4.2 Jätehuollon toteutus 
 
Uusien käytäntöjen suunnittelu ja toteutus, niiden tiedottaminen koko henkilöstölle ja 
sisällyttäminen jokapäiväiseen työrutiiniin vaatii paljon aikaa ja resursseja. Ympäristö-
asiat voidaan kokea yrityksessä positiivisiksi kehittämiskohteiksi, jolloin henkilöstön 
sitoutuminen asioihin onnistuu hyvin. Jätehuollon kehittäminen ja käytännön toimeen-
pano vaativat koko henkilöstön kouluttamista ja perehdyttämistä uusiin tapoihin. Käy-
tännölliset ja toimivat ratkaisut ovat avainsanoja sujuvaan jätehuoltoon. Yrityksen johto 
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voi omalla toiminnallaan ja asenteillaan ohjata henkilöstöä toimimaan annettujen ohjei-
den mukaisesti.[11, s.13; 12.] 
 
Jätehuollon kehittäminen on jatkuva prosessi ja sen toteuttamiseen tulee nimetä erik-
seen jätehuollosta vastaava henkilö. Koko henkilöstö on vastuussa jätehuollon onnis-
tumisesta ja tämän vuoksi jäteasioihin kannattaa sitouttaa työntekijöitä koko rakennus-
liikkeen osalta. Tehtävien, vastuiden ja valtuuksien määrittely ovat tärkeä osa jätehuol-
tosuunnitelmaa. Yrityksen johdon on huomioitava jätehuollon kehittäminen varaamalla 
vastuuhenkilölle riittävästi resursseja sen suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämistyö-
hön.[11, s.13; 12.] 
 
Suunnittelut tulee toteuttaa yrityksen toiminnan ominaispiirteet huomioiden. Yrityksen 
jätehuollon on vastattava vähintään lainsäädännössä, kunnan yleisissä jätehuoltomää-
räyksissä ja muissa säädöksissä asetettuja vaatimuksia sekä sopia yrityksen toiminta-
kulttuuriin.[11 s. 13; 12.] 
 
Samalla rakennustyömaalla sijaitsevat ja samaa jätehuoltojärjestelmää käyttävät ali-
urakoitsijat on huomioitava suunnittelun ja käytännön toimeenpanon yhteydessä osana 
kokonaisuutta. Kun yrityksellä on useita työmaita, on myös näihin kiinnitettävä huomio-
ta. Myös muille rakennustyömaalla toimiville aliurakoitsijoille tulee antaa tiedoksi lajitte-
lu – ja muut toimintaohjeet, jotta kaikki saavat kattavasti tiedon käytössä olevasta jäte-
huoltojärjestelmästä. Jätehuoltojärjestelyistä järjestään yhteisiä koulutustilaisuuksia 
sekä toimitetaan ohjeet ehjän kokonaisuuden varmistamiseksi.[11 s.13; 12.] 
 
          
Kuva 8 Jätelava ja 240l jäteastia 
Rakennustyömailla syntyvien jätteiden oikeaoppiselle lajittelulle ja käsittelylle (kuva 8) 
laaditaan kirjalliset ohjeet, jotta koko henkilöstön olisi helppo toimia uusien jätehuolto-
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järjestelyjen edellyttämällä tavalla. Ohjeiden laadintavaiheeseen kannattaa ottaa mah-
dollisuuksien mukaan koko henkilöstö. Ohjeistus on hyväksytettävä yrityksen johdolla, 
jonka jälkeen se voidaan liittää osaksi jokapäiväistä toimintaa.[11 s. 13; 12.] 
 
Yritykselle laaditaan jätehuoltoa koskevat yleiset ohjeet sekä tarvittaessa kuhunkin 
työpisteeseen omat ohjeensa. Jäteohjeissa selvitetään jätteiden lajittelu ja käsittely 
koko työmaan alueella. Keräyspaikat ja jätehuollosta vastuulliset henkilöt on tuotava 
selkeästi esille. Keräyspisteisiin laitetaan omat tarkemmat ohjeet.[11, s.13; 12.] 
 
Ohjeiden ulkoasuun ja luettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakennusliik-
keen omien jäteastioiden ja jätejakeiden kuvien liittäminen ohjeistukseen tehostaa nii-
den noudattamista. Selkeät ja hyvin suojatut ohjeet ovat tehokkaita, käytännöllisiä ja 
kestäviä.[11, s.13; 12.] 
 
Yrityksen jätehuoltovastaavalle on koottava kansio, joka sisältää kaiken yrityksen jäte-
huoltoon liittyvän materiaalin. Kansio toimii jätehuoltovastaavan työvälineenä, kun jäte-
huoltoa kehitetään seuraavilla työmailla. Koottuja tietoja käytetään esim. yrityksen si-
säisessä koulutuksessa sekä uusien työntekijöiden perehdyttämisessä työmaalle. Näitä 
tietoja voidaan hyödyntää myös viranomaisille tai kunnille laadittavan ympäristöraportin 
sekä joihinkin ympäristöjärjestelmiin vaadittavan ympäristöselonteon valmistelussa. 
[11, s.13; 12.] 
 
Kansio sisältää kuntakohtaisia tietoja (mm. jätehuoltomääräykset) sekä yrityskohtaisia 
tietoja, kuten jätehuollon yrityskohtaiset tavoitteet. Tärkein osa kokonaisuutta on jäte-
huoltosuunnitelma (sisältäen aluekartat ja pohjapiirrokset), jätevirtakaavio, jätehuolto-
ohjeet sekä jäteseurantasuunnitelma ja -lomakkeet. Kansioon lisätään kopiot kemikaa-
lien käyttöturvallisuustiedotteista ja jätteiden hyödyntäjien tiedot.[11, s.13; 12.] 
 
Kansioon lisätään myös kaikki yrityksen jätehuoltoon liittyvien tahojen yhteystiedot 
esimerkiksi kunnan ympäristöviranhaltijoiden, alueellisen jätehuoltoyhtiön ja jätteiden 
vastaanottopaikkojen sekä jätteenkuljettajien yhteystiedot. Jätehuoltokansion sisältö 








Työnjohdon on hyvä kouluttaa itsensä ajan tasalle muuttuneissa jätehuoltojärjestelyis-
sä. Työnjohtajan tulee tehdä aluesuunnitelma, johon merkitään myös jäteastiat. Työn-
johdon pitää perehdyttää työntekijät jokaisella työmaalla heti kun työmaa alkaa, koska 
työntekijät eivät aina tiedä, jaksa tai heitä ei huvita tehdä sovitun mukaisesti. Informaa-
tio on aina annettava aluksi. Tilat, asenne sekä tietoisuus on selvennettävä. Työnjoh-
don on muistettava, että rakennussekajätteenä hyödynnettävää menee hukkaan. Aina 
mennään kalliimman mukaan, jos kuormassa on suurin osa loppusijoitettavaa. Työ-
maan edetessä on valvottava jätteiden lajittelua, koska ongelmana on tehdäänkö oi-
kein. Eri urakoitsijoiden toiminnan yhteensovittamista, jätteiden hyötykäyttöä ja jätekul-
jetuksia on myös syytä valvoa. Työnjohdon on varmistettava, että jäteastiat on merkitty 




Jotta muuttuneet jätehuoltojärjestelyt saataisiin toimimaan myös käytännössä, ovat 
yrityksen työntekijät opastettava toimimaan uudella tavalla. Koko henkilöstölle anne-
taan uudet ohjeet, vaikka kaikki eivät pääsisi osallistumaan koulutustilaisuuteen.  Ra-
kennustyömaalla toimivat aliurakoitsijat on myös tehtävä tietoisiksi vallitsevista käytän-
nöistä.[11, s.14; 12.]  
 
Koulutuksessa on käytävä läpi sekä yleiset että työmaakohtaiset ohjeet ja varmistutaan 
siitä, että niitä voidaan helposti soveltaa käytännön työssä. Koulutuksen yhteydessä 
motivoidaan työntekijöitä lajittelemaan jätteensä sekä ymmärtämään oman vastuunsa 
jätehuoltojärjestelmän toimivuudesta. Tilaisuuteen liitetään tutustuminen jätteenkäsitte-
lyalueeseen ja -laitokseen, jotta lajittelun merkitys ja oman toiminnan seuraukset ym-
märrettäisiin paremmin.[11, s.14; 12.]  
 
Uusille työntekijöille on järjestettävä tutustumiskierros rakennustyömaalla siten, että 
kaikki jäteastiat ja lajiteltavat jätejakeet tulevat selviksi. Jäteastioiden paikat ilmaiseva 
aluesuunnitelma pidetään näkyvällä paikalla. Lajittelun syyt tulee perustella tarkasti, 







Ennen lajittelun tai lajitteluastioiden (kuva 9) paikkojen muutoksia tulee aina tiedottaa 
työmaalla, että kaikki työntekijät ovat perillä asiasta. Lajittelu on yhteistyötä, joka sujuu 
aina paremmin asianomaisten kanssa suunniteltuna ja yhdessä toimivaksi todettu-
na.[11, s.14; 12.]  
 
 
Kuva 9 Rullakko ja muovin keräilyväline 
 
 
Ei voida ajatella, että yksi koulutuskerta uusien käytäntöjen omaksumisessa on riittävä, 
sillä jätehuollon käytäntöihin saattaa tulla muutoksia esimerkiksi lainsäädännön kiristy-
essä. Lisäksi työmaanjätehuolto tulisi kokea sujuvaksi yrityksen toiminnan kaikilla osa-
alueilla ja tämän vuoksi sitä tulee jatkuvasti kehittää kokemusten kautta, myös henki-
löstön toiveet huomioiden. Uudet käytännöt on palautettava mieliin säännöllisesti, kos-
ka vanhat tavat palautuvat nopeasti ennalleen. Toimivasta jätehuollosta on annettava 
myös kiitosta koko henkilökunnalle.[11, s.14; 12.]  
 
4.3 Jätehuollon kustannukset 
 
Rakennusjätteen kustannusten hinnoitteluun vaikuttaa jätteen laatu ja paino. Sekalai-
nen jätekuorma hinnoitellaan yleensä kalleimmassa maksuluokassa olevan jätelajin 
perusteella. Rakentamisenjätteistä vaaditaan yrityksiltä aina siirtoasiakirja. (Jätelaki 






Kuva 10 Kannellisia lajittelulavoja 
 
 
Kannellisilla astioilla voidaan säästää parhaissa tapauksissa lähes 1 tonnin sekajäte-
maksu talvikuukausina. Painoero ei johdu pelkästään kannettomista astioista, vaan 
talvella jäätä ja lunta tarttuu jätteisiin, mutta jos tuosta painosta saadaan 70 % pois, niin 
säästö on noin 70 €/ lavakuorma. Sateisina kesinä saadaan myös säästöjä käyttämällä 
kannellisia lavoja (kuva 10).[13.] 
 
Hyvällä lajittelulla ja välipunnituksella sekä oikeilla keräysvälineillä on saatavissa mer-
kittäviä säästöjä. Onnistumiseen vaikuttaa suuresti koko henkilökunnan tietoisuus lajit-
telun tarpeellisuudesta. Jätehuoltomääräysten ja lajittelumääräysten jatkuvasti kiristy-
essä on perusteltua lajitella rakennusjätteet mahdollisimman hyvin.[13.] 
 
Jätteenkäsittelyalueilla on jokaisella oma hinnastonsa ja yrityksillä on mahdollisuus 
tehdä sopimuksia heidän kanssaan. Kuitenkin on selvää, että rakennussekajäte on 
kalleimmasta päästä jokaisen jätteenkäsittelyalueen hinnastossa. Rakennusjäte on 
rakentamisessa ja rakennusten purkamisessa syntyvää jätettä. Rakennusjäte saa si-
sältää loppusijoitettavaa jätettä noin 10 paino- %. Loppusijoitettava jäte on kalliimpaa 
kuin rakennusjäte. Loppusijoitettavaa jätettä ei pystytä hyödyntämään, vaan se sijoite-
taan loppusijoitusalueelle.  Energiajäte on monta kymmentä euroa edullisempaa kuin 
rakennusjäte. Energiajäte hyödynnetään polttamalla.[14; 15] 
 
Puhdas puu on selkeästi halvempaa kuin purkupuu. Puhdas puu saa sisältää vähäisiä 
määriä nauloja, ruuveja ja saranoita. Purkupuu on käsiteltyä puuta, joka saa sisältää 
nauloja ruuveja ja saranoita. Kyllästetty puu on tonnihinnaltaan vielä kalliimpaa kuin 





ralliseksi jätteeksi. Kyllästettyä puuta ottavat vastaan myös liikkeet joista puutavara on 
ostettu. Hukkapalat voi palauttaa kyseiseen liikkeeseen ilman veloitusta.[14; 15] 
 
Metalliromun voi viedä jätteenkäsittelyalueelle ilmaiseksi. Romuttamot maksavat pientä 
korvausta metalliromusta ja osalle metalliromusta kuten esimerkiksi kuparista saa hy-
vän kilohinnan. Metalliromuun kuuluvat kaikki isot ja pienet, suurimmaksi osaksi metal-
lia sisältävät tavarat.[14; 15] 
 
Betonijätettä otetaan vastaan neljässä eri hintaluokassa. Edullisin hintaluokka on noin 
viisi kertaa edullisempi kuin rakennusjäte ja kalleinkin hintaluokka lähes puolet edulli-
sempi kuin rakennusjäte. Betonikappaleet saavat sisältää raudoitukset. Betonijätteen 
painosta saa olla tiiltä maksimissaan 10 % ja karkearakeisia maalajeja maksimissaan 
20 %. Tiilijäte, joka sisältää muurauslaastin on viisi kertaa edullisempaa kuin rakennus-
jäte. Tiilijätteen mukana saa olla betonia maksimissaan 10 %.[15.] 
 
Vaaralliset jätteet ovat todellinen rahareikä. Ne ovat kilohinnalla ja jos tuotetta paljon 
hintakin sen mukainen. Suurista eristä tulee ilmoittaa aina etukäteen. Asbesti on kal-
liimpaa kuin rakennusjäte mutta vaarallisista jätteistä yksi edullisimmista aineista. As-
bestijätettä sisältävät pakkaukset ja kuorma tulee aina merkitä selvästi erottuvalla teks-
tillä ja pakkauksessa tulee olla yrityksen nimi.[15.] 
 
Puhtaat ja pilaantuneet maa-ainekset ovat sopimus ja tarjous periaatteella vietävissä 
jätteenkäsittelypaikoille. Puhtaiden maa-aineksien kanssa edullisemmaksi tulee, jos 
pääsee kunnan tai yksityisen henkilön kanssa maantäyttöpaikasta sopimukseen. Kan-
toja otetaan myös vastaan jätteidenkäsittelyalueilla ja ne ovat edullisempia kuin raken-
nusjätekuormat.[15.] 
 
Kuormista veloitetaan jätekuorman normaalin vastaanottomaksun lisäksi tarkastus-
maksu, jos se sisältää jotakin sinne kuulumatonta jätettä. Maksua ei peritä, jos asiakas 






5 Toimintamallin sovellus esimerkkikohteeseen Nummenkylän rivitalo- 
työmaalle 
 
Nummenkylän rivitalotyömaan on tarkoitus valmistua jouluksi 2013 ja tämän työn val-
mistuessa työmaa on sisävalmistusvaiheessa. Yritykselle kootun jätehuollon toiminta-
mallin tarkoituksena on esittää kuinka oikeaoppisen mallin mukainen työmaan jätehuol-
to tulisi suunnitella ja toteuttaa. Tarkoituksena on auttaa Rakennus-Lindkvistin työnjoh-




Kuva 11 Työmaan jätehuoltoa 
 
Nummenkylän rivitalotyömaan jätehuollon suunnittelu, täytyy huomioida 
tuotannonsuunnittelussa. Työmaan jätehuollon suunnittelussa täytyy huomioida, mitä 
jätteitä lajitellaan ja ohjataan uusiokäyttöön ja mitkä jätteet kerätään sekajätteenä. 
Työmaalla jätehuollon tarpeet muuttuvat rakentamisen mentyä eteenpäin, mikä  tulee 
ennakoida jätehuollon järjestämisessä. 
 
Työnjohtaja tekee työmaasta aluesuunnitelman, jota käytetään jätehuollon pohjana. 
Aluesuunnitelmassa esitetään jätehuollon järjestäminen ja sen periaatteet. Työnjohtaja 
tekee kirjallisen ohjeen jätteiden käsittelystä ja keräilystä työmaalla, jätteiden laittami-
sesta hyötykäyttöön ja eri osapuolten vastuut ja tehtävät. Työnjohtajan tehtäviin kuuluu 
tiedottaminen työmaan jätehuollosta. 
 
Työnjohtajan on lähdettävä liikkeelle arvioimalla kokonaisjätemäärä, lajiteltavat jätteet, 




arvioi työmaalla syntyvät yksittäiset merkitykselliset jätejakeet ja niiden laadun. Hän 
tutkii materiaalimenekkilaskelmia, kaivutyösuunnitelmaa, materiaalikartoitusta piirus-
tuksia ja työselityksiä. Tämän jälkeen hän kilpailuttaa rakennusjätteen kuljetuksen ja 
sijoituspaikan. 
 
Työnjohtaja tilaa rakennusliikkeen jätelavan ja 240L jäteastin sekä työmaakopin, ulko-
puolisen yrittäjän kuljettamana, kun maanrakentaja on saanut paikan siihen kuntoon 
että niitä ei tarvitse enää siirtää.  240 litran jäteastia tulee työmaakopista tulevan seka-
jätteen sijoituspaikaksi. Maanrakennusvaiheessa käytetään sekajätelavaa. Työnjohtaja 
ohjeistaa työntekijät toimimaan oikein. 
 
Maanrakennusvaiheen jälkeen työnjohtaja tilaa ulkopuoliselta yritykseltä toisen kannel-
lisen jätelavan rakennussekajätteelle, kipsilevyille pienempi etukuormaussäiliö 3   ja 
vanha jätelava puulavaksi. Metallit kerätään ennalta määrättyyn sijoituspaikkaan, vie-
reen tehdään muovinkeräyspaikka johon siirtolavat pohjaksi ja vanerit ympärille. Rul-
lakko, jossa sadesuoja pahvin keräykseen. Työnjohto varmistaa, että jäteastiat on mer-
kitty selkeästi. 
 
Koska jätehuoltojärjestelyt ovat muuttuneet, tulee koko henkilöstön saada uudet ohjeet. 
Työmaalla on pidettävä koulutustilaisuus. Valitaan kohteeseen jätehuollosta vastaava 
henkilö ja jätehuoltovastaavalle kootaan kansio, joka sisältää kaiken yrityksen jätehuol-
toon liittyvän materiaalin. Aliurakoitsijat opastetaan työmaan jätehuollon toteutukseen. 
 
Sisävalmistusvaiheessa muovin keräilyvälineet sijoitetaan jokaiseen huoneistoon. 
Työmaan edetessä valvotaan jätteiden lajittelua, koska ongelmana on ”tehdäänkö oi-
kein”.  
 
6 Johtopäätökset  
 
Opinnäytetyön tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että rivitalotyömaan jätehuol-
lon hyvä suunnittelu ja ohjaus sekä oikein toteutettuna jätteen lajittelu vaikuttavat huo-
mattavasti rakennustyömaan kustannuksiin.  Suuri osa rakennustyömaan jätekustan-





jätekustannuksiin voidaan myös vaikuttaa rakentamisen aikana, lajittelemalla raken-
nusjätteet oikeaoppisesti. Rivitalotyömaan lopullisiin jätekustannuksiin vaikuttavat  
rakennuskohteen materiaalit, tontin sijainti ja ahtaus, suunnittelu, työnjohdon ohjeistus 
ja työntekijät. 
 
Ahtailla työmailla jätteiden lajittelussa ei välttämättä päästä samoihin tuloksiin kuin 
normaalilla rakennustyömaalla, koska riittävä monen lavan tai muun keräysastian sijoit-
taminen työmaa-alueelle ei tilan puutteen vuoksi aina ole mahdollista. Lajittelua on kui-
tenkin mahdollista tehdä myös ahtaammilla työmailla, kun työnjohto ja työntekijät ovat 
asiasta tietoisia ja motivoituneita toteuttamaan lajittelua annettujen ohjeiden mukaises-
ti. Työmaalla voidaan esimerkiksi kerätä jätejakeita ja tilata jätelava vasta, kun kyseistä 
jätettä on kerätty täysi lavallinen tai kun kyseistä jätettä ei enää synny työmaalla. Mikäli 
työmaalle ei jätejakeita pysty varastoimaan, niin ettei työmaan toiminta häiriinny, kan-
nattaa jätteet laittaa yhdelle lavalle ja antaa jätteenkäsittelylaitoksen hoitaa lajittelu. 
 
Aluesuunnitelmassa tulee ottaa huomioon jäteastioiden sijoitus ja sijoittaa ne siten, että 
niiden tyhjennys on tarvittaessa mahdollista ja vaivatonta.  Joskus ahtaalle työmaalle ei 
saada kuin yksi jäteastia kerrallaan, jolloin jätteitä lajiteltaessa se saatetaan joutua tyh-
jentämään useinkin ja vain osittain täytettynä, jotta eri jätejakeiden lajittelu on mahdol-
lista.  Jätelavan kuljettaminen puolityhjänä ei kuitenkaan ole taloudellisesti kannatta-
vaa. Työmaan koko vaikuttaa myös siihen, miten paljon jätteitä kannattaa ja voidaan 
lajitella. Logistiikan kannalta jätehuolto pitää järjestää siten, ettei se vaikeuta tai estä 
materiaalitoimituksia työmaalle. Ahtaallakin työmaalla voidaan jätehuolto hoitaa koh-
tuullisen hyvin, mikäli jätehuolto hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. 
 
Työn edetessä opinnäytetyön tekijälle uusina asioina tulivat esimerkiksi, että ongelma-
jätteet ovat vaarallisia jätteitä ja että kuljetusasiakirja tulee täyttää jokaisesta jätelavas-
ta, joka viedään työmaalta kaatopaikalle. Rakennusliikkeen on myös pystyttävä todis-
tamaan, minne jätteet on viety. Haastattelut antoivat opinnäytetyön tekijälle uutta näkö-
kulmaa henkilökohtaiseen näkemykseen jätehuollon järjestämisestä ja vahvistivat työn 




Kuva 12 Nummenkylän rivitalotyömaa 
7 Yhteenveto 
 
Opinnäytetyön tilaajana oli Rakennus-Lindkvist Oy. Työn tarkoituksena oli suunnitella 
pientalotyömaan jätehuollon toimintamallin kuvaus ja työnjohdon ohjeistaminen. Toi-
mintamalli sisältää sekä työnjohdon että työntekijöiden pientalotyömaiden jätehuoltoon 
liittyvien toimien kuvaamisen yleisesti. Opinnäytetyössä tarkasteltiin esimerkin muo-
dossa Nummenkylän rivitalotyömaan jätehuoltoa ja mahdollisuuksia saada kustannus-
säästöjä työmaan jätekustannuksiin ja löydettiin keinoja säästöjen saamiseksi. Esi-
merkki rivitalotyömaalle tehtiin ajan tasalla olevat jätehuolto-suunnitelmat. Työ on tar-
koitettu jatkossa ohjaamaan työnjohtoa pientalotyömaiden jätehuollon suunnittelussa ja 
jätteen lajittelussa. Esimerkkityömaan (kuva 12) ahtaus toi ylimääräisiä haasteita oi-
keaoppisen lajittelun järjestämiselle.  
 
Tutkimusmenetelminä käytettiin työmaakäyntejä ja jätehuoltoyhtiöiden edustajien haas-
tatteluja sekä tutkimalla alan kirjallisuutta. Rakennus-Lindkvist Oy:n työnjohtajat tulevat 
tulevaisuudessa käyttämään laadittua jätehuollon toimintamallia apuna uusien raken-
nustyömaiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa sekä työntekijöiden perehdytyksessä/ 
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Valtioneuvoston päätös jätelaista 19.4.2012/179 : 
 
1§: 
Rakennus- ja purkujätteellä tarkoitetaan rakennuksen tai muun kiinteän rakennelman 
uudis- ja korjausrakentamisessa ja purkamisessa, maa- ja vesirakentamisessa tai 
muussa vastaavassa rakentamisessa syntyvää jätettä;  
Yhdyskuntajätevesilietteellä tarkoitetaan yhdyskuntien jäteveden tai muun laadultaan 
siihen rinnastettavan jäteveden puhdistamossa syntyvää lietettä, ei kuitenkaan sako- ja 
umpikaivolietettä eikä muuta kiinteistön omassa talousjätevesien käsittelyjärjestelmäs-
sä syntyvää lietettä. 
 
4§: 
Jäte on tarpeen mukaan pakattava ja merkittävä, ja siitä on annettava tiedot siten, että 
jätteen säilyttämisestä ja kuljettamisesta ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle ja että jätteelle voidaan järjestää sen laadun mukainen käsittely. 
 
8§: 
Vaarallisen jätteen pakkauksen on oltava tiivis ja tiiviisti uudelleen suljettava ja sen on 
kestettävä tavanomaisesta käytöstä, siirtämisestä ja säilytysolosuhteista aiheutuva 
kuormitus ja rasitus. Pakkauksen ja sulkimen materiaalit eivät saa reagoida vaarallisen 




Vaarallisen jätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen haltijan nimi, jätteen nimi sekä 
turvallisuuden ja jätehuollon järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset. 
 
11§: 
Jäte on kuljetettava tiiviissä pakkauksessa tai umpinaisessa kuljetusvälineessä. Jäte 
voidaan kuljettaa myös peitettynä tai muulla tavoin, jos voidaan varmistua siitä, ettei 




Toiminnanharjoittajan, joka ammattimaisesti tai laitosmaisesti lajittelee tai muutoin kä-




hyödyntäminen jätelain 8 §:n mukaisesti siten, että käsiteltävästä jätteestä mahdolli-
simman pieni osa päätyy loppukäsiteltäväksi. Sen, joka hyödyntää jätettä sijoittamalla 
tai levittämällä sitä maahan, on käytettävä jätettä vain maarakenteen tasauksen, kan-
tavuuden ja kestävyyden kannalta tarpeellinen määrä tai siten, että sen käyttö muutoin 
vastaa mahdollisimman tarkasti tarvetta. 
 
15§: 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja toteut-
tamisesta siten, että jätelain 8 §:n mukaisesti otetaan talteen ja käytetään uudelleen 
käyttökelpoiset esineet ja aineet ja että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja 
mahdollisimman haitatonta rakennus- ja purkujätettä.  
16§: 
Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä jätteen erilliskeräys siten, että mah-
dollisimman suuri osa jätteestä voidaan jätelain 8 §:n mukaisesti valmistella uudelleen-
käyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää. Jätelain 15 §:ssä säädetyin edellytyk-
sin on tällöin järjestettävä erilliskeräys ainakin seuraaville jätelajeille: 
1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet; 
2) kipsipohjaiset jätteet; 




7) paperi- ja kartonkijätteet; 
8) maa- ja kiviainesjätteet. 
Tuottajan velvollisuudesta järjestää käytöstä poistettujen pakkausten erilliskeräys ja 
kierrätys säädetään jätelain 6 luvussa ja jätelain nojalla annetuissa säännöksissä. 
Tavoitteena on, että 1 ja 2 momentissa tarkoitetuin toimin vuonna 2020 hyödynnetään 
muutoin kuin energiana tai polttoaineeksi valmistamisessa vähintään 70 painoprosent-
tia rakennus- ja purkujätteestä, kallio- tai maaperästä irrotettuja maa- ja kiviaineksia 
sekä vaarallisia jätteitä lukuun ottamatta. 
Yhdyskuntajätettä ja rakennus- ja purkujätettä sekä niiden käsittelyssä syntyvää jätettä 
saa hyödyntää penkereissä, kaivantojen täyttämisessä ja muussa vastaavassa maan-
täytössä vain, jos jätteessä olevan biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus 




prosenttia. Tämä ei koske jätteen polttamisessa syntyvää lento- tai pohjatuhkaa, jos 
sen liuenneen orgaanisen hiilen pitoisuus on alle 800 milligrammaa kilogrammassa 
määritettynä nesteen ja kiinteän aineen suhteessa 10 litraa kilogrammaa kuiva-ainetta 
kohden joko jätteen omassa pH:ssa tai pH:ssa 7,5–8, eikä maa- ja kiviainesjätettä.[1.] 
19§: 
Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että toiminnassa syntyvä asbestijäte kerätään ja 
kuljetetaan viivytyksettä käsittelyyn erillään muusta jätteestä. Asbestijätteen säilyttämi-
sessä ja kuljettamisessa on käytettävä tiiviisti suljettavia kestäviä pakkauksia, joiden 
merkinnöistä käy ilmi, että ne sisältävät asbestia. Niitä on rikkoontumisen ehkäisemi-
seksi käsiteltävä varovasti ja huolellisesti. 
Asbestijätteen käsittelystä kaatopaikalla säädetään kaatopaikoista annetussa valtio-
neuvoston asetuksessa. (2.5.2013/332)  
20§: 
Jätelain 118 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa syntyvästä jät-
teestä ja 2 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa syntyvästä vaarallisesta jätteestä on 
pidettävä aikajärjestyksen mukaista kirjaa. Kirjanpito on mahdollisuuksien mukaan laa-
dittava toimipaikoittain. 
Kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot:  
1) jätteen määrä; 
2) jäteluettelon mukainen jätteen nimike ja kuvaus jätelajista sekä olennaiset tiedot 
jätteen ominaisuuksista ja koostumuksesta; 
3) vaarallisesta jätteestä liitteen 3 mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet; 
4) toimitettaessa jäte muualle käsiteltäväksi jätteen vastaanottajan ja kuljettajan nimi ja 
yhteystiedot sekä jätteen käsittelytapa. 
23§: 
Jätelain 118 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa kuljetettuja, välitet-
tyjä tai kerättyjä jätteitä koskevassa kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot: 
1) jätteen määrä; 
2) jäteluettelon mukainen jätteen nimike ja kuvaus jätelajista sekä olennaiset tiedot 
jätteen ominaisuuksista ja koostumuksesta; 
3) vaarallisesta jätteestä liitteen 3 mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet; 
4) jätteen luovuttaneen kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan nimi ja yhteystiedot; 
5) jätteen kuljetuksen tai jätteen vastaanoton ja luovutuksen päivämäärät; 





Jätelain 121 §:ssä tarkoitetussa siirtoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot: 
1) jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan nimi ja yh-
teystiedot; 
2) jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka; 
3) jäteluettelon mukainen jätteen nimike sekä kuvaus jätelajista; 
4) jätteen määrä; 
5) jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta; 
6) jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta mu-
kaan lukien tiedot vastaanotetun jätteen määrästä 
Vaarallisen jätteen siirtoa koskevassa siirtoasiakirjassa on lisäksi oltava seuraavat tie-
dot: 
1) jätteen koostumus, olomuoto ja liitteen 3 mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet; 
2) jätteen pakkaus- ja kuljetustapa; 
3) jätteen käsittelytapa.  
32§: 
Suomen ympäristökeskuksen on sen lisäksi, mitä jätelaissa säädetään: 
1) tehtävä jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä ja jätehuoltoa koskevaa tut-
kimusta ja seurantaa sekä järjestettävä näihin liittyvää koulutusta, neuvontaa ja tiedo-
tusta; 
2) osallistuttava valtakunnallisen jätesuunnitelman sekä jätelain nojalla annettavien 
säännösten ja jäteasioita koskevien ohjeiden valmisteluun; 
3) osallistuttava ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitettuun ympäristönsuojelun tieto-
järjestelmään tallennettujen jätteitä koskevien tietojen laadunvarmistuksen kehittämi-
seen.  
34§: 
Jätelain 27 §:ssä tarkoitettuja asiantuntijaviranomaisia ja -laitoksia ovat toimialallaan 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Elintarviketurvallisuusvirasto, tullilaitos, Teknologian 





Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2012. 
Tällä asetuksella kumotaan ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajättei-
den pakkaamisesta ja merkitsemisestä annettu valtioneuvoston päätös (659/1996), 
öljyjätehuollosta annettu valtioneuvoston päätös lukuun ottamatta sen 6 §:ää, raken-
nusjätteistä annettu valtioneuvoston päätös (295/1997), puhdistamolietteen käytöstä 
maanviljelyksessä annettu valtioneuvoston päätös (282/1994) sekä yleisimpien jättei-






Pientalotyömaan jätehuollon toimintamallin kuvaus ja työn-
johdon ohjeistaminen.  
Haastattelulista: 
 
1. Työntekijän opastus jätehuoltoon työmaalla. ( Kuinka työntekijät perehdytetään 
ja motivoidaan jätteenkäsittelyyn.) 
 
2. Maanrakennusvaiheen jätehuolto. ( Minne ylimääräiset maat ja kannot sekä 
muuta huomioon otettavaa.) 
 
3. Työmaan jätekalusto. ( 10 asunnon rivitalotyömaa.) ( Millaisia jätelavoja ja kuin-
ka monta sekä mitä muita vaihtoehtoja löytyy.)  ( Työmaa on puurakenteinen, 
tiilikatto, muovia ja pahvia tulee, metallia vähän, työmaakopista sekajätettä, kip-
silevyä, styroksia jne.) ( Mitä jätteitä eri lavoille ja mitä samoilla lavoilla.) 
 
4.  Rakennusjätteen lajittelun ongelmat. ( Mitä ongelmia rakennusliikkeiden lajitte-
lussa ilmenee ja mitä pitää huomioida.) 
 
 
5. Rivitalotyömaan työnjohdon jätehuollon opastus. ( Mitä työnjohdon tulee ottaa 
huomioon työmaata aloitettaessa ja sen edetessä.)  
 
 
6. Rakennusjätteen kuljetus. ( Mitä tulee ottaa huomioon ja onko jätteenkäsittely-
firmoilla kuljetuskapasiteettiä/ kalustoa hoitamaan pientalorakentamisen kulje-
tusta?) 
 
7. Rakennusjätteen vientipaikat. ( Minne kannattaa viedä rakennusjätteet Kera-
va/Järvenpää/Tuusula akselilla.) 
 
8. Kuinka saadaan jätekustannukset pieniksi. (Hinnastoa).( Mitä maksaa per/tonni 
jätteet ja löytyykö kuljetukselle jotain hintaa sekä mitä pitää ottaa huomioon, et-
tä kustannukset pienentyvät?) 
 
9. Ongelmajätteen käsittely ja kuljetus. (Minne viedään?). ( Kun puretaan vanhaa 
taloa niin minne ongelmajätteet ja tuleeko huomioida jotain kuljetukses-
sa/purkamisessa?) ( Muut ongelmajätteet kun asbesti.) 
 
10. Asemakaavakuva ja siihen havainnointi. 
 
Haastattelija Ville Lipsonen ja haastateltavat Liisa Malin, Ympäristöinsinööri 
Kiertokapula Oy , Jari Heino, Aluemyyntipäällikkö Lassila&Tikanoja ja Päivi 
Reiman, Ympäristönsuojelutekniikan insinööri (AMK). 
    










1.vastaus:Kunnan rakennusvalvontaan pitää ottaa yhteys ja selvittää mitä vaatimuksia 
kunnalla on rakennusliikkeen jätehuoltoa varten. Koostaisin selkeän opastuksen. Mitä 
suunnitelmia, yksityiskohtaisesti. Selkeä lomake. Lomake tulee olla kopin seinällä. 
Työnjohdon koulutus. Mitä ja miksi!  Alkuun välikatselmukset, muutoksia ohjeistuk-
seen? Tehdäänkö niin kuin pitää. Laki määrittää. Laskelma, lajiteltu=lajittelematon? 
Ylin käsky, työnjohto. 
 
2.vastaus: Kun tulee uusia käytäntöjä mitä ja miksi? Koulutus!!!! Aina kun aloitetaan 
uusi työmaa, kertaus. Parannusehdotukset, paras palkitaan. Jos joku keksii huomatta-
van säästön, palkitseminen. Muistilista, aina  samat asiat ei muuteta, työnjohto. 
 
3.vastaus: Kunta, kuinka ohjeistaa ja miten toimitaan? Kunnan jätehuollon sivut. Kari 
Peurala Kerava. Järvenpää puolimatka maankaatopaikka, läjitys. Kunnat saattavat 
ottaa. Pilaantuneet maat kiertokapula ottaa vastaan. 
 
4.vastaus: Katso kiertokapulan ohjeistuksesta ja asiakasopas hinnasto. Muista siirto-
asiakirjat. 1. kipsilevy erikseen. 2. puhdas puu 3. energiajae (muovi, pahvi, styroksi) 4. 
rakennussekajäte tai metalli( metalli joka tapauksessa erilleen.) 
Ohjeistus joka lavassa. 
 
5.vastaus: Rakennussekajätteenä hyödynnettävää menee hukkaan. Jos kuormassa 
suurin osa loppusijoitettavaa menee kalliimman mukaan. Lajittelussa ongelma teh-
däänkö oikein. 
 
6.vastaus: Ei kuljetuskalustoa, eikä vuokrakalustoa (lavat yms.) Kuljetusfirmat tietävät, 
että pitää olla peitetty kuorma. Jos lavassa väliseinä punnitus suoritetaan 2 kertaan, eli 
kun toinen osa kipattu vaa’alle uudestaan. Sovittava kuljetusliikkeen kanssa. Kuljetus-








8.vastaus: Optimoinnin löytyminen, jätelavojen kustannukset huomioitava. Jos vähän 
puujätettä kannattaako ottaa lavaa. Hinnasto löytyy Kiertokapula oy:lle. Punnitusmaksu 




9.vastaus: Vaarallinen jäte ei ongelmajäte. Otetaan vastaan hinnaston mukaan. Kilo-
hinta, punnitusmaksu. Maalit ja liimat erikseen, mieluiten omissa astiois-
sa/pakkauksissa. Uraetaanipullot,  joissa vanhaa tavaraa kuuluvat vaarallisiin aineisiin, 




10.vastaus: Piirretään asemakaavakuvaan. 
 
 
Haastattelija Ville Lipsonen ja haastateltava Liisa Malin, Ympäristöinsinööri Kiertokapu-







Pientalotyömaan jätehuollon toimintamallin kuvaus 




1.vastaus: Alue/tontti, keräilyvälineiden paikat. Jätejakeen mukaiset merkinnät. Jätteet 
kerätään syntypaikalla. (Syntypaikkalajittelu.) Ohjeistus , lajitteluohjeet. Syntypaikalla 
keräilylaitteet asentajakohtaiset. Lassila & Tikanoja järjestää jäte infoa. Henkilökohtai-







2.vastaus: Alkuperehdytys, työntekijän tulee tietää mitä tehdään. Info Lassila & Ti-
kanoja. Sanktiot voimassa aliurakoitsijoille isoissa firmoissa. 
 
3.vastaus: Hinnoittelu, maankaatoliput: 1 lippu hyvä maa-aines. 3 lippua huono maa-
aines. Maankaatopaikka. Lassila&Tikanoja ottaa vastaan kannot ja puut myös. Kuuluu 
haku ja käsittely. Kaivetaan jätevesisäiliö maahan jo alkuvaiheessa jos ei voida liittää 
viemäriin. Työmaan wc ja käsienpesu. Tyhjennys Lassila & Tikanoja. 
 
4.vastaus: Erikokoiset vaihtolavat, jätepuristimet, etukuormaussäiliöt, suursäkit ( hiob, 
ei kertakäyttöinen) ja muovisäkit. Auto hakee ja tuo. Aina ei kuitenkaan tarvitse olla 
keräilyvälinettä, riittää että tehdään lavoista ja vanerista kehikko mihin pussit.  
Etukuormaussäiliöt: 1,5  , 3  ,4  , 6   ja 8    
Lavat: 8-10  norm., 15-16  puu ja 28  max. 
Puristin: 16   5,8*2,5m sähkö 16v. 
Ei biojätettä sekajätteeseen, paperi ilmainen, betoni erikseen ja tiili erikseen. Muovinke-
räysteline, vain kuljetusmaksu ei jätemaksua. 
 








6.vastaus: Jätemäärä, koostumus, jätelava, onko puristin, käsittely. Lassila & Tikanoja 
kalustoa löytyy, kuljetus hoituu ja jätteenkäsittely sujuu. Siirtoasiakirja tulee olla. 1 osa 
rakennusliike, 2 osa kuljettaja ja 3 osa kaatopaikka. Jos poliisit pysäyttävät eikä asiakir-
jaa löydy 500-10000 sakkoa kuljettajalle. 5 vuotta säilytettävä asiakirjat, voidaan tulla 
kysymään myös rakennusliikkeeltä. On pystyttävä todistamaan minne jätteet viety. LT 
raportointi, 1kk laskutus, näkyy netissä ja koulutus kuuluu. 
 
7.vastaus: LT:n Keravan kierrätyslaitos. Kaikki rakennusjätteet käy. Kyllästetty, puu, 
muovi, pahvi jne. Betoni ja tiili Rudukselle Kehä 3 länsisalmi. Yhdyskuntajäte paikalli-
nen Kiertokapula. Kipsilevy kierrätys, 8% uusiokäyttöön Suomessa. Vähäinen jätemää-
rä 30000-200000kg Betoni ja tiilijäte hakemus paikalliselle ympäristöviranomaiselle, 
150mm paloiksi ja raudat pois niin voidaan käyttää täyttöihin työmaalla. Pohjavesialu-
eella ei lupaa. Merkitään täytöt as.kaavakuvaan. 
 
8.vastaus: Keräilyvälineet, lajittelu, tarjouspyynnöt jos mennään vanhalla mallilla. Vä-
hemmän tapaturmia, työn tuottavuus paranee. Hinnasto löytyy (yleinen) sopimuksia 
firmojen kanssa, Järvenpää, Kerava Ja Tuusula sama hinta. Kuljetus tehokasta, työn-
johtaja LT näkee missä autot menossa. 
 
9.vastaus: Sakokaivolietteet, aerosoli, vaarallinen jäte (virallinen nimi), uretaanipullot, 
maali, lakat omanaan. Kiinteä öljypitoinen, loisteputket, siirtoasiakirja aina. Sekalaista 
ei ole, kaikki omana. Asbesti tuplasäkitys, ammattilainen, asiakirja, jokainen säkki mer-
kataan. Vaarallinen jäte pakkaaminen omat astiat. LT hoitaa, haetaan paikan päältä. 
 
10.vastaus: Piirretään asemakaavakuvaan. 
 
 
Haastattelija Ville Lipsonen ja haastateltava Jari Heino, Aluemyyntipäällikkö Lassi-






Pientalotyömaan jätehuollon toimintamallin kuvaus 





1.vastaus: Pitää miettiä mitä jäteastioita tarvitaan ja kuinka monta. Arvio jätteen synty-
misen määrästä. Suunnitelma jäteastioiden sijainnista. Jos työnjohdolla ei mitään käsi-
tystä jätteenkäsittelystä, koulutus järjestettävä. 
 
 
2.vastaus: 1. päivä koulutusta. Porkkana saunailta. 
 
 
3.vastaus: Kannot ongelmajätettä. Kysy kunnan maankaatopaikan ehdot. Puhtaat maa 
aineet Hyvinkää ja Hämeenlinna vastaanottavat. Yritys voi yrittää löytää halukkaan 
maanottajan itse. 
Verkostoituminen alueen muiden toimijoiden kanssa. 
 
 
4.vastaus: Puulle oma. Energiajae ( Kierrätyskelvottomat puut, pahvi ja paperi.) Muovi 
erikseen 600L. Sekajäte 240L koppi/ruokajätteet. 
 
 




6.vastaus: Paikalliselta toimijalta tulee pyytää tarjous. 
Liite 5 
  2 (2) 
 
  
7.vastaus: Järvenpään, Hyvinkään ja Hämeenlinnan jätteenlajittelupaikat ottavat vas-
taan lavakuormia rakennusjätettä tai lajiteltua jätettä. 
 
 




9.vastaus: Järvenpää, Hyvinkää, Hämeenlinna ja Valkeakoski ottavat vastaan ongel-
majätteitä. ( Asbesti, metallijäte ja vaaralliset jätteet.) 
 
 
10.vastaus: Piirretään asemakaavakuvaan. 
 
 
Haastattelija Ville Lipsonen ja haastateltava Päivi Reiman, Ympäristösuojelutekniikan 
insinööri 
 
Päivämäärä 22.9.2013 
